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____________________________________________________________________ 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suomalaiselle telinepalveluita, eristys-
palveluita, purkutöitä ja rakennustöitä tekevälle Ahto Oy:lle tietojärjestelmän hankin-
tasuunnitelma sekä hankintapäätös. Päätavoitteeksi voidaan luokitella yrityksen do-
kumenttien hallintajärjestelmän uudelleenrakentaminen ja järjestely sekä tietojärjes-
telmän hankintavaiheen suunnittelu ja kehitys. 
 
Työn teoriaosuudessa on tarkoitus havainnollistaa dokumenttien hallintajärjestelmän 
ja 4V-mallin hankintaprosessin päävaiheet. Lisäksi työssä tutustuttiin SharePoint oh-
jelmistoon sekä muihin vaihtoehtoisiin ohjelmistotoimittajiin. Teoriaosuudessa hyö-
dynnettiin luotettavaa kirjallisuutta sekä internetlähteitä. 
 
Työssä hyödynnettiin toimeksiantajan tietoa sekä tehtiin itsenäistä tutkimustyötä 
monia eri lähteitä hyödyntäen. Tutkimusmenetelmäksi kuitenkin valittiin konstruk-
tiivinen tutkimustapa, koska työlle oli asetettu selkeä tavoite, jota pyrittiin vahvista-
maan erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Tutkimustyön tavoitteena oli vahvistaa aja-
tusta SharePoint ohjelmiston valinnan suhteen mutta hankintasuunnitelman avulla 
toteutettu toimittajien vertailu toi esille myös muita potentiaalisia valintavaihtoehtoja 
dokumenttien hallintajärjestelmäksi. 
 
Lopputuloksena tuotiin esille vaihtoehtoinen ohjelmistotoimittaja, jota voidaan pitää 
yrityksen tarpeiden mukaisena vaihtoehtona sekä hankintasuunnitelma, jota yritys 
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The purpose of this thesis was to create an information system for Ahto Oy which 
provides scaffolding services, insulation services, construction works and demolition 
works. The main objective is to classify the company’s document management sys-
tem, organizing the system, planning and developing the procurement phase of the 
information system. 
 
The bachelor’s thesis utilized the client’s knowledge and thesis involved independent 
research by utilizing many sources. A constructive method of research was chosen as 
a research method because there was clear objective for the work, which was aimed 
at strengthening the various methods. The aim of research was to confirm the idea of 
choosing SharePoint software but the supplier’s comparison with the procurement 
plan brought other potential selection options as well. 
 
The result was an alternative software vendor that could be considered an alternative 
to the company’s needs and a procurement plan that the company could take ad-
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1  JOHDANTO 
1.1 Tavoitteet, lähtökohdat ja relevanssit 
Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja havainnollistaa yritykselle dokumenttien 
hallintajärjestelmän (Document Management System) rakenne ja määritellä yrityksen 
tarpeiden mukaisia sovellutuksia tulevan tietokannan suhteen. Opinnäytetyössä tuo-
daan esille muutamia potentiaalisia valintavaihtoehtoja ja suosituksia, mutta itse 
opinnäytetyö ei keskity uuden tietokantaohjelman käyttöönottoon vaan työssä pereh-
dytään tietojärjestelmän hankintavaiheeseen, jonka pohjalta yrityksen on huomatta-
vasti helpompaa tehdä ohjelmiston lopullinen valinta ja suorittaa käyttöönottoon liit-
tyvät toimenpiteet. Hankintavaihetta laatiessa hyödynnetään 4V-mallista (kuvio 2.) 
mukaisia käytäntöjä. Hankintavaiheen suunnittelussa luodaan hankintasuunnitelma 
sekä alustava hankintapäätös. 
 
Työn kohde yrityksellä on ollut jo muutaman vuoden ajan tarkoitus kehittää toimivaa 
ratkaisua dokumenttien hallintajärjestelmän selkeyttämiseksi, mutta yrityksen ainoal-
la alan asiantuntijalla on jatkuvasti kiireitä nykyisten töiden parissa. Yrityksellä on 
ollut ajatuksena rakentaa kyseinen tietokanta Microsoft SharePointin sisälle. Tarkoi-
tuksena on lähtökohtaisesti tutustua järjestelmään sekä mahdollisiin valintavaihtoeh-
toihin ja ohjelmistoratkaisuihin. Sharepoint-ohjelmistoa pidetään ensisijaisena valin-
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tavaihtoehtona, mutta tutkimuksessa huomioidaan myös muita ratkaisuja vertailemal-
la eri toimittajia. 
 
Tietokannan tarve kasvaa jatkuvasti erilaisten projektien ja henkilöstön lisääntyessä, 
mutta yritys pärjää toistaiseksi nykyisellä järjestelmällään eikä uuden rakentamiseen 
ole laadittu kiireistä aikataulua. Tietojärjestelmän hankkiminen, kehittäminen ja 
suunnitteleminen, on kuitenkin jo ajankohtaista. 
1.2 Teoreettiset taustat ja keskeiset käsitteet 
Opinnäytetyön teoreettiset taustat keskittyvät pitkälti tietokantajärjestelmän hankin-
tavaiheeseen ja sitä käsitteleviin seuraaviin teoksiin: Tietotekniikan liiton Tietojärjes-
telmän hankinta sekä Pekka Forseliuksen Onnistunut tietojärjestelmän hankinta. 
 
Työssä käydään läpi seuraavia asioita: 
1. Tietojärjestelmän hankintavaihe, jonka lopputuloksena syntyy hankintasuun-
nitelma sekä alustava hankintapäätös. Suunnittelussa hyödynnetään Tietotek-
niikka liitto ry:n kehittämää 4V-mallia. 
2. Dokumenttien hallintajärjestelmien periaatteita. 
3. SharePoint-ohjelmistoa, vaihtoehtoisia ohjelmistoja ja ohjelmistoratkaisuita. 
1.3 Tutkimustehtävät, -ongelmat ja –kysymykset 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää yrityksen aikaisempaa toimintaa konstruk-
tiivisella tutkimuksellisella menetelmällä, hyödyntämällä dokumenttiaineistoja sekä 
niiden analyysejä. Tehtäviksi voidaan luokitella a) yrityksen dokumenttien hallinta-
järjestelmän uudelleenrakentaminen ja järjestely b) tietokantajärjestelmän hankinta-
vaiheen suunnittelu ja kehitys. 
 
Tutkimusongelmat ja –kysymykset on luokiteltu seuraavan erittelyn mukaisesti: 
 
1. Tietojärjestelmän hankintavaiheeseen sekä dokumenttien hallintajärjestel-
mään tutustuminen. 
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2. Yrityksen hankintasuunnitelman laatiminen 4V-mallin mukaisella tavalla. 
3. Sharepoint-tietokanta ohjelmaan, vaihtoehtoisiin ohjelmistoihin sekä ohjel-
mistoratkaisuihin tutustuminen ja niiden soveltaminen. 
4. Ohjelmistoratkaisun ja toimittajan valinta eli alustava hankintapäätös. 
1.4 Tutkimusmenetelmät ja aineistojen hankinta 
Tutkimusmenetelmänä käytetään konstruktiivista tutkimusta, jonka tarkoituksena on 
soveltaa tutkimusta, jossa on haluttu päämäärää ennalta tiedossa, mutta sen saavut-
taminen ei. Tavoitteena on rakentaa uusi todellisuus olemassa olevan tietämyksen 
pohjalta. (Lukka 2011) 
 
Konstruktiivinen tutkimus voidaan jakaa kahteen osaan: 1) keinoja painottavaan 
konstruointiin 2) tavoitteita korostavaan konstruointiin. Työssä sovelletaan kumpaa-
kin menetelmää. Konstruktiivisiksi tuloksiksi katsotaan toteutettuja systeemeitä sekä 
niiden suunnitelmia. Aikaisempien tietojen pohjalta tehdään myös uusia analyyseja, 
joita hyödynnetään tavoitteen saavuttamiseen. (Lukka 2011) 
2 TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 
2.1 Yleistä 
Tietojärjestelmällä tarkoitetaan asiakkaan tarpeisiin muunnettua valmisohjelmistoa 
tai asiakaskohtaisesti räätälöityä ohjelmistoa. Hankinnalla tarkoitetaan hankinnan 
valmistelusta tietojärjestelmän käyttöönottoon johtavaa prosessia. (Tietojärjestelmän 
hankinta 2005). 
 
Hankintoja suunniteltaessa yrityksen tulee käydä läpi omassa yrityksessä käytössä 
olevat toiminnot ja miettiä mitkä niistä ovat sellaisia jotka vaatisivat sähköistämis-
tä. Yrityksen toiminta voidaan jakaa Porterin arvoketjun mukaisesti perus- ja tuki-
toimintoihin. Myös yrityksen tietojärjestelmien rooli voidaan hahmottaa helpommin 
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jakamalla niiden toiminta-alue samoin perustein. Aina jako ei tietenkään ole aivan 
selvä ja monet tietojärjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmä ERP, voivat halli-
ta osittain niin perus- kuin tukitoimintojakin. (TIEKE:n www-sivut 2005.) 
 
Tietojärjestelmiä sekä dokumenttien hallintajärjestelmän sisällön rakenne. 
• CRM (Customer Relationship Management) eli asiakashallintajärjestelmä. 
• SCM* (Selling Chain Management) eli myynti ketjunhallintajärjestelmä. 
• SCM (Supply Chain Management) eli toimitus ketjunhallintajärjestelmä. 
• PDM (Product Data Management) eli tuotetiedon hallintajärjestelmä.  
• CAD eli tuotesuunnittelun ja -kehityksen työkalu. 
• ERP (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä. 
• HRM (Human Resource Management) eli henkilöstö hallinnanjärjestelmä. 
• KM (Knowledge Management) eli tiedonhallintajärjestelmä. (TIEKE:n www-
sivut 2005.) 
• ECM (Enterprise Content Management) eli Koko organisaation kattava sisäl-
lönhallinta. 
o Dokumenttien hallinta (DM) 
o Asiakirjojen hallinta (RM) 
o Työnkulku / Liiketoimintaprosessien hallinta (BPM) 
o Verkkosisällön hallinta (WCM) 
o Ryhmätyöskentely 
o Haku 
o Digitointi, tekstintunnistus 
o Sähköiset lomakkeet 
o Sähköpostin hallinta ja arkistointi. (iITC:en www-sivut 2018.) 
2.2 Dokumenttien hallintajärjestelmä 
Perinteisesti sähköisiä dokumentteja on hallittu tallentamalla ne tiedostoina joko 
oman tietokoneen tai verkkopalvelimen levylle. Toimintatapa sisältää kuitenkin lu-
kuisia ongelmia liittyen tiedostojen nimeämiseen, versiohallintaan, oikeuksiin, luki-
tuksiin ja hakuun. Kukin käyttäjä pystyy ehkä hallitsemaan omat dokumenttinsa ja 
luomaan niille jonkin tallennuslogiikan, mutta toisten käyttäjien tekemiä dokument-
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teja on hyvin vaikea löytää kansioista. Verkkopalvelinten kansiorakenteet on yleensä 
suunniteltu oikeuksien hallinnan näkökulmasta eivätkä ne välttämättä palvele doku-
menttien hakua ja käsittelyä. Myös dokumentin eri versioiden hallinta pelkästään tie-
dostoja nimeämällä sisältää monia riskejä, eikä esimerkiksi viimeisimmästä versiosta 
voida olla koskaan aivan varmoja. (iITC:en www-sivut 2018.) 
 
 
Sähköpostin yleistymisen myötä on sähköpostiohjelmaa monesti alettu käyttää do-
kumenttien säilytyspaikkana. Tietoa on turhaan tallennettuna moneen kertaan ja toi-
saalta eri käyttäjillä saattaa olla tallessa dokumentin eri versioita ja oikean version 
löytäminen voi siten olla vaikeaa. Myös dokumenttien kommentointi sähköpostin 
avulla sisältää ongelmia, koska mihinkään keskitettyyn paikkaan ei jää talteen kaik-
kia kommentteja vaan ne jäävät kunkin käyttäjän postilaatikkoon. Kierrätettäessä do-
kumentteja sähköpostin välityksellä on myös vaikea hahmottaa missä vaiheessa kier-
to on menossa ja onko vastaanottaja edes lukenut koko viestiä. (iITC:en www-sivut 
2018.) 
 
Dokumenttien hallinnassa ei ole kysymys vain valmiiden dokumenttien arkistoinnis-
ta jälkikäteen vaan dokumenttien hallinnasta koko niiden elinkaaren (kuvio1.) aikana 
osana normaalia toimintaa. Erityyppisillä dokumenteilla elinkaari voi olla hyvin eri-
lainen. Esimerkiksi jokin sisäinen muistio ei välttämättä vaadi mitään tarkastus- tai 
hyväksyntävaiheita ja sen säilytysaika voi olla hyvin lyhyt. Toisaalta vaikkapa sopi-
musasiakirjat käyvät läpi tietyn hyväksyntäkierroksen ja niiden säilytysaika voi olla 
kymmeniä vuosia. Myös dokumenttien poistaminen on osa dokumenttien hallintaa ja 




Kuvio 1. Dokumenttien elinkaari/toimintopuu. (iITC:en www-sivut 2018.) 
 
Dokumenttien hallintaan on markkinoilla olemassa useita erityyppisiä ohjelmistoja. 
Niiden toiminnot ja käyttötarkoitus eroavat toisistaan osin huomattavastikin, mutta 
tietyt perusasiat ovat usein hyvin samankaltaisia. Seuraavassa on käyty läpi useim-
missa organisaatioissa tärkeiksi määriteltyjä dokumenttien hallinnan perusominai-
suuksia: 
• Dokumenttien metatiedoilla pyritään luokittelemaan dokumentti ja kuvaa-
maan sitä niin, että dokumentin löytäminen jatkossa olisi mahdollisimman 
helppoa. Metatiedoista käytetään myös nimitystä ominaisuustiedot, hakutie-
dot, viitetiedot tai dokumentin tunnistetiedot.  
• Hallittavat dokumentit pyritään yleensä luokittelemaan eri dokumenttityyp-
peihin kuten neuvottelumuistioihin, laskuihin, ohjeisiin, esityksiin ja mekaa-
nisiin piirustuksiin. 
• Virtuaalisten kansioiden avulla dokumentteja voidaan luokitella useilla eri 
tavoilla. Sama dokumentti voidaan löytää usean eri kansiorakenteen kautta, 
vaikka se on tallennettu järjestelmään vain kertaalleen.  
• Dokumenttien haku on yksi hallintajärjestelmän tärkeimpiä ja eniten käytet-
tyjä toimintoja. Siksi on olennaista, että hakuun on erilaisia mahdollisuuksia 
ja että haun avulla todella löytää juuri ne dokumentit, joita on etsimäs-
sä. Esimerkiksi haku kansiorakenteen, metatietojen tai sisällön perusteella. 
(iITC:en www-sivut 2018.) 
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Dokumentteihin liittyvien oikeuksien hallinta on yksi dokumenttien hallintaan tarkoi-
tettujen ohjelmistojen tärkeimpiä ominaisuuksia.  Oikeuksien perusteella määräytyy 
esimerkiksi kuka saa: 
• Tietää dokumentin olemassaolosta 
• Katsella dokumenttia 
• Muokata dokumenttia 
• Hyväksyä dokumentin 
• Poistaa dokumentin sen elinkaaren eri vaiheissa. (iITC:en www-sivut 2018.) 
 
Dokumenttien sisään/uloskuittaus -toiminto on olennainen osa hallintajärjestelmien 
tarjoamaa kurinalaista muutosten hallintaa. Tarkoituksena on, että järjestelmässä ole-
vaa dokumenttia ei voida muokata muuten, kuin tekemällä siitä uusi versio. Uloskuit-
tauksella järjestelmässä olevasta dokumentista tehdään kopio esimerkiksi käyttäjän 
tietokoneeseen. Alkuperäinen dokumenttiversio lukitaan siten, että muut käyttäjät 
voivat ainoastaan katsella sitä, mutta eivät muokata. (iITC:en www-sivut 2018.) 
 
Versiohallinnan tarkoituksena on pitää kirjaa dokumentteihin tehtävistä muutoksista 
ja toisaalta mahdollistaa palaaminen aikaisempiin dokumenttiversioihin. Samasta 
dokumentista voi olla liikkeellä useita versioita. Esimerkiksi jonkin laitteen käyttö-
ohjetta versioidaan sitä mukaa kun itse laitetta muutetaan. Silloin on tietysti tärkeää, 
että kunkin laitteen mukana seuraa aina oikea versio käyttöohjeesta. (iITC:en www-
sivut 2018.) 
 
Hallintaohjelmistot tarjoavat usein joukon erityisominaisuuksia, joille kuitenkaan ei 
ole käyttöä kaikissa organisaatioissa. Näitä ovat esimerkiksi dokumenttinumerointi, 
dokumenttien kommentointi ja punakynäys sekä dokumenttien tilaukset ja niihin liit-
tyvät ilmoitukset. Joskus halutaan hallita kaikkia dokumentteihin liittyviä työnkulku-
ja kuten tarkastus, hyväksyntä, julkaisu ja jakelu. (iITC:en www-sivut 2018.) 
2.3 Hankinnassa huomioitavaa 
Tietojärjestelmän hankinta on vaativa tehtävä, jossa on osattava ottaa huomioon mo-
nenlaisia teknisiä, juridistisia, organisatorisia, psykologisia yms. tekijöitä ja arvioida 
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niiden vaikutusta lopputulokseen. Hankinnasta vastaavan on osattava paljon muuta-
kin, kun ostamista. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 9). Hankintatarpeisiin johtavat 
paineet ovat yrityksessä yleensä joko sisäisiä: sisäisen toiminnan tehostamisesta, tai 
ulkoisia: sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja toimittajien vaatimukset. (TIEKE:n 
www-sivut 2005.) 
 
Koko hankintaprosessin aikana on otettava huomioon seuraavia seikkoja: 
• Suunnitellaan millaisin projektein hankintaprosessi tulisi läpikäydä, minkä-
lainen on projektipäällikön ja -ryhmän koostumus, sekä millä aikataululla 
hankinta tehdään. 
• Hahmotetaan tietotekniikka-arkkitehtuurit ja pohditaan, kuinka uusi hankinta 
istuu jo hankittuihin laitteisiin ja muihin käytössä oleviin ohjelmistoihin ja 
järjestelmiin. 
• Kartoitetaan mitä tietojärjestelmiä yrityksellä on jo käytössä ja minkälaista 
tietojärjestelmää tai ohjelmistoa tarvittaisiin uusien tietotarpeiden tyydyttä-
miseksi. 
• Hankintaa ja sen laajuutta suunniteltaessa huomioidaan yrityksen koko, toi-
miala ja liiketoiminnalle keskeiset toiminnot. 
• Päätetään, tarvitseeko yritys räätälöidyn ratkaisun, vai onko valmisohjelmis-
toissa jo ratkaisu. Selvitetään myös, mitä tietotekniikasta pitäisi ulkoistaa ja 
mitä tehdä itse. (TIEKE:n www-sivut 2005.) 
2.4 4V-mallin päävaiheet 
Opinnäytetyössä hyödynnetään Tietotekniikan liitto ry:n kehittämää tietojärjestelmän 
hankinnan ohjauksen 4V-mallia.  Työssä kuitenkin keskitytään enemmän valmistelu- 
ja valintavaiheeseen. Lisäksi työn kannalta käydään läpi käyttöönottoon, systeemi-
työhön ja projektinohjaukseen liittyvät käsitteet, vaikka ne eivät ole työn kannalta 
olennaisimpia asioita. Tarkoitus on edes auttaa yritystä käynnistämään tuleva hankin-
taprosessi ja antaa avaimet sen edistämiseen. Opinnäytetyön tarkoitus on myös ker-




Toiminnanohjausjärjestelmien hankintaprosesseja kuvaavia malleja on useita erilai-
sia, eivät ne poikkea toisistaan huomattavin määrin. Mallit ovat yleensä vain suuntaa-
antavia, eikä niitä ole tarkoitus noudattaa aina pilkun tarkasti eikä se ole aina edes 
mahdollista. Tietojärjestelmän hankintaprosessit ja hankintatilanteet ovat aina järjes-
telmän hankkijasta riippuen erilaisia. Hankintatilanteiden erilaisuuteen vaikuttavat 
esimerkiksi yrityksen koko, yritysmuoto ja haluttu järjestelmä. Tämän takia erilaisia 
malleja sovelletaan käytännössä aina tilanteen mukaan. (Remahl 2011, 32.) 
 
Tietojärjestelmän hankinnan ohjauksen 4V-malli koostuu neljästä päävaiheesta: val-
mistelu, valinta, valvonta ja viimeistely. Lisäksi tietojärjestelmän hankinta on jäsen-
netty kahdeksi tasoksi: hankinnan ohjaus ja toimitusprojektien ohjaus. Toimituspro-
jektin ohjaus jää opinnäytetyön kannalta hieman vähäisemmäksi. (Tietojärjestelmän 
hankinta 2005, 9.) 
 
 
Kuvio 2. Tietojärjestelmän hankintaprosessi. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 9.) 
 
Hankinnan ohjaukseen kuuluvat hankinnan suunnittelu, ohjelmistoratkaisun ja toi-
mittajan valintaan liittyvät tarjouskilpailu, päätöksenteko- ja sopimusmenettelyt, 
hankinnan osavaiheiden ja mahdollisten osaprojektien etenemisen valvonta ja loppu-
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tulosten hyväksyminen sekä hankinnan lopetus. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 
11.) 
 
Valmisteluvaiheessa luodaan hankinnalle puitteet ja ohjausedellytykset sekä väli- ja 
lopputulosten todentamisedellytykset tavoitteineen, aikatauluineen, resursseineen ja 
organisointeineen. Lopputuloksena on hyväksytty hankintasuunnitelma, jonka myötä 
voidaan siirtyä ohjelmistoratkaisun ja toimittajan valintaan. Valmistelun lähtökohta-
na on tarve ja siihen perustuva toimeksianto. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 10.) 
 
Valintavaiheessa valitaan tarjouskilpailumenettelyllä sopivin ohjelmistoratkaisu ja 
sen toimittaja. Lopputuloksena on hankintapäätös, ja yksi tai useampia asiakas-
toimittaja yhteistyösuhteita (yksittäinen projekti tai laaja moniprojektihankinta), yksi 
tai useampia sopimuksia ja alustava projektisuunnitelma tai –suunnitelmat. Normaa-
lissa valintaprosessissa laaditaan tarjouspyyntö, joka toimitetaan joko julkisesti saa-
taville tai valitulle joukolle mahdollisia toimittajia. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 
10-11.) 
 
Valvontavaiheen tarkoitus on varmistaa hankintaprosessin eteneminen ja sen tuotta-
mien tulosten laatu. Suunnitelman mukaisissa päätöksentekopisteissä hyväksytään tai 
hylätään vaiheiden välitulokset ennen etenemistä seuraavaan osaprojektin tai muu-
hun välivaiheeseen. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 11.) 
 
Viimeistelyvaiheen tarkoitus on todeta, että kaikki hankinnan osat on suoritettu, koo-
ta yhteen kokemukset ja varmistaa sitä kautta oppiminen hankintamenettelyjen jat-
kuvaksi kehittämiseksi. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 11.) 
2.5 Hankinnan valmistelu 
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Hankinnan valmistelun päätehtävä on tuottaa hyväksytty suunnitelma tietojärjestel-
mähankinnan toteuttamiseksi. Hankintasuunnitelman osia voidaan käyttää myöhem-
min laadittavan tarjouspyynnön pohjana ja sisältönä. (Tietojärjestelmän hankinta 
2005, 21.) 
Kuvio 3. Hankinnan valmistelu. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 21.) 
2.5.1 Valmistelun käynnistys 
Hankintaprosessi saa alkunsa valmistuksen käynnistyksestä, jossa tarkastetaan tar-
peiden lähtökohdat, kuvataan ja validoidaan liiketoiminnan vaatimukset sekä perus-
tetaan ja resursoidaan hankintaprojekti. Hankinnan valmistelulle syntyy yleensä toi-
meksianto yrityksen organisaation liiketoiminnan tai tietotekniikan strategiasta tai 
muusta pitkän tai lyhyen aikavälin suunnitelmasta kuten vuosibudjetista. (Tietotek-
niikan liitto 2005, 22.) 
 
Hankinnan valmistelusta vastaavat osapuolet: 
• Johto/päätöksentekijät toimeksiantajana ja ohjauspäätöksen tekijänä. 
• Projektihenkilöt (mahdolliset ulkopuoliset konsultit) valmistelijoina. 
• Muu henkilöstö (joskus myös yhteistyökumppanien ym. ulkoisten tahojen 
henkilöstöä) tietojen antajana ja järjestelmän tulevina käyttäjinä. 
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Valmisteluvaihetta edellyttää myös tulevien tietojärjestelmän sidosryhmien määritte-
ly, jotta pystytään valitsemaan oikeat henkilöt eri työryhmiin. (Tietotekniikan liitto 
2005, 23.) 
2.5.2 Järjestelmä vaatimuksien määrittely 
Järjestelmävaatimuksien määrittelyn päätehtäviksi jäsennetään tarpeiden keruu, tar-
peiden analysointi, tarpeiden täsmentäminen vaatimuksiksi sekä vaatimuksien priori-
sointi ja hyväksyminen. Järjestelmävaatimuksien määrittelyn yhteydessä järjestelmää 
tarkastellaan niin toimintaprosessin kuin tietohallinnonkin kannalta. (Tietotekniikan 
liitto 2005, 22, 24.) 
 
Määrittelyn tavoitteena on eri osapuolien yhteinen ymmärrys tavoiteltavan lopputu-
loksen eli tietojärjestelmän sisällöstä ja laadusta. Ymmärrys rakennetaan kuvaamalla 
tarvittava järjestelmän toiminnallisuus teknisine reunaehtoineen ja laatuvaatimuksi-
neen. (Forselius 2013, 29.) 
 
Tietojärjestelmän vaatimuksia käytetään pohjana vaiheissa kuten: 
• Perusarkkitehtuurin valinnassa. 
• Tietojärjestelmäprojektin mitoituksessa (työmäärä ja aikataulu). 
• Tietojärjestelmän toimittajan valinnassa (vaatimukset tarjouspyynnön liittee-
nä). 
• Toteutukseen tähtäävässä teknisessä suunnittelussa. 
• Tietojärjestelmän vastaanottamisessa (hyväksymiskriteerit). (Tietotekniikan 
liitto 2005, 24-26.) 
 
Järjestelmävaatimusten määrittely on yleensä hankintaprosessin suurin ja työläin teh-
tävä, mutta siihen on syytä varata huomattavasti aikaa. Työ saattaa vaatia useita tek-
niikan ja tietojärjestelmän kohdealueen asiantuntijoita ja käyttäjiä. Tarpeiden kerää-
misessä sekä määrittelyssä voidaan käyttää monenlaisia menetelmiä. Olennaisinta on 
keskittyä organisaation ja tulevien käyttäjien todellisten tarpeiden selvittämiseen. 
(Tietotekniikan liitto 2005, 24-26.) 
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Vaatimukset välittävät hankintasuunnitelman osana kuvan tavoiteltavasta tietojärjes-
telmästä hankinnan toteuttamista koskevan päätöksenteon tueksi sekä tarjouspyyn-
nön osana ohjeeksi toimittajalle ja toimivat tarkemman suunnittelun lähtökohtana. 
(Tietotekniikan liitto 2005, 96.) 
 
Järjestelmältä edellytetään ohjelmiston toiminnallisuuden lisäksi laadullisia ominai-
suuksia, koska se ei kerro läheskään koko totuutta tarvittavasta työmäärästä ja han-
kintakustannuksista. Käytäntö laatuvaatimusten määrittelyssä vaihtelee kuitenkin 
huomattavasti. Vielä nykyisin valitettavan harvoissa tarjouspyynnöissä laatuvaati-
mukset on määritelty järjestelmällisesti ja kattavasti. (Forselius 2013, 44.) 
 
Laatuvaatimuksien kytkeminen toiminnallisiin vaatimuksiin voidaan tehdä kokonai-
suudesta osiin etenevällä määrittelyllä. Koko tietojärjestelmälle voidaan arvioida laa-
tuvaatimukset esimerkiksi vanhan ISO/IEC 9126 standardin päätason laatuominai-
suuksien avulla. Kyseiset laatuominaisuudet ovat seuraavat: 
• Toiminnallinen laatu 
• Luotettavuus 
• Käytettävyys 
• Tuotannollinen tehokkuus 
• Ylläpidettävyys 
• Siirrettävyys. (Forselius 2013, 44-45.) 
 
Laatuvaatimuksiin kannattaa kuitenkin panostaa enemmän, jos niille on tarvetta. 
ISO/IEC 9126:n lisäksi on olemassa entistä monipuolisempia ja tarkempia malleja 
kuten vuonna 2011 julkaistu ISO/IEC 25010-standardi, joka määrittelee tuotelaadun 
tietojärjestelmien ja ohjelmistotuotteiden laadunhallinnan tarpeisiin. Malli jakaa tuo-
telaadun kahdeksaan pääominaisuuteen, jotka edelleen jakautuvat tarkempiin laatu-




Kuvio 4. Ohjelmistotuotteen laatuvaatimushierarkia ISO/IEC 25010:2011. 
2.5.3 Perusarkkitehtuurin suunnittelu 
Teknisten vaatimuksien keskeinen osa on hankittavan tietojärjestelmän teknisen ark-
kitehtuurin määrittely. Teknisellä arkkitehtuurilla tarkoitetaan hankittavan ohjelmis-
ton teknisiä perusvalintoja kuten käyttöjärjestelmäympäristö, tietokantajärjestelmä, 
hakemistoratkaisut, ohjelmointikielet, tietomuotoja koskevat standardit jne. sekä 
muut olemassa olevan infrastruktuurin määritelmät tekniikat ja palvelurajapinnat 
(esim. käyttäjän tunnistus). Arkkitehtuurivalintoihin vaikuttaa organisaation aikai-
semmat tietotekniset ratkaisut. (Tietotekniikan liitto 2005, 27.) 
 
Tärkeimpiä arkkitehtuurivalintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat: 
• Yrityksen olemassa oleva tietotekninen infrastruktuuri ja tietojärjestelmät. 
• Tarvittavat yhteydet yrityksen asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ym. ul-
koisiin järjestelmiin. 
• Käytettävissä ja saatavilla olevat henkilöstöresurssit ja palvelut. 




Oikeanlaisilla ja yhtenäisillä arkkitehtuurivalinnoilla säästetään kustannuksia tuen, 
ylläpidon ja järjestelmien välisten liitäntöjen rakentamisen osalta ja vähennetään vai-
keasti selvitettäviä virhetilanteita. (Tietotekniikan liitto 2005, 27.) 
2.5.4 Hankinnan mitoitus 
Tavoitteena on muodostaa käytettävissä olevien tietojen avulla mahdollisimman sel-
keä kuva hankkeen laajuudesta kustannus-, työmäärä- ja aikataulusuunnittelun poh-
jaksi. Järjestelmän määritykset pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti, jotta 
kustannusten arviointia voidaan tukea järjestelmän toiminnallisella mittaamisella 
(FSM = Functional Size Measurement) sekä yhdistää kokemustietokannan käyttämi-
seen. (Tietotekniikan liitto 2005, 22.) 
 
Toiminnallisen koon mittaamiseen on olemassa standardi, minkä mittayksikkönä 
käytetään toimintopistettä (Function Point), joka perustuu järjestelmän käsittelemien 
tietojen sekä toimintojen määrään. Kuvaustasona voivat olla esimerkiksi seuraavat: 
• Kattavasti (käyttöliittymät, toiminnallisuus) kuvatut käyttötilanteet sidosryh-
mineen ja ulkoisine liittymineen. 
• Käsitteet ja tietosisältö (ainakin alustava tietomalli tai luokkamalli). 
• Tekninen arkkitehtuuri. 
• Laadulliset vaatimukset. (Tietotekniikan liitto 2005, 27.) 
 
Toimintopisteanalyysin tekeminen vaati monesti erityisosaamista ja on työläs tehdä. 
Siitä on kuitenkin olemassa yksinkertaistettuja malleja. Suomessa FSM-alueen stan-
dardeista vastaa FiSMA ry (Finnish Software Measurement Association). (Tietotek-
niikan liitto 2005, 28.) 
 
Tietojärjestelmän hankintaan saattaa sisältyä myös sellaisia osioita ja osaprojekteja, 
joilla ei ole mitään tekemistä toiminnallisen laajuuden kanssa. Esimerkkeinä sellai-
sista ovat käyttäjien kouluttaminen, järjestelmän vaatimien laitteistojen hankinta, 
valmisohjelmistojen lisenssimaksut ja käyttäjien työpisteiden lisävarustaminen. Täl-
laisille osaprojekteille pitää laatia mitoitus tapauskohtaisesti. Luonnollisia parametre-
ja näille mitoituksille ovat:  
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• Käyttäjien lukumäärät. 
• Koulutuspäivien määrä käyttäjää kohti. 
• Koulutuspäivien hinta. 
• Työpisteiden ja laitteiden lukumäärät. (Forselius 2013, 53.) 
 
Mitoituslaskelmat ovat keskeinen lähtöaineisto koko hankinnasta muodostuvan in-
vestoinnin kannattavuustarkastelulle. Investointilaskelman pohjalta saadaan aikaisek-
si hankinnan takaisinmaksuaika, jonka tulisi kuitenkin olla riittävän lyhyt verrattuna 
uudelle järjestelmälle asetettuun tavoiteikään. (Forselius 2013, 54.) 
2.5.5 Läpiviennin suunnittelu 
Läpiviennin suunnittelussa hankintasuunnitelman valmistelua jatketaan tuottamalla 
sisältö seuraaviin kohtiin: 




• Ongelmien ja riskien hallintamenettelyt. (Forselius 2013, 54.) 
 
Tietojärjestelmän hankinta on usein parasta hahmottaa hankkeena, joka jakautuu 
erikseen suunniteltaviksi ja hallittaviksi projekteiksi. Projektien ympärille asetetaan 
päätöksentekopisteitä, joissa todetaan edellytykset siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Osa 
vaiheista voi olla rinnakkaisia. (Forselius 2013, 54.) 
 
Vaiheistuksessa ja aikataulutuksessa suunnitellaan tulevan hankkeen alustavat toteu-
tukset päätöksentekopisteiden avulla. Päätöksentekopisteillä määritellään etukäteen 
kriteerit, joiden mukaan päätetään, voiko hankinta siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 
Vaiheistuksesta on olemassa monenlaisia malleja. (Tietotekniikan liitto 2005, 31- 
36.) 
 
Hankintamenettelyt ja siihen liittyvä tarjouskilpailu pitävät sisällään toimittajien 
kanssa asioinnin, toimittajavaihtoehtojen kartoittamisen, hinnoittelu periaatteet, so-
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pimuspolitiikan sekä standardien käytön. Tarjouskilpailu ei ole aina pakollinen ja se 
saattaa olla kallis ja aikaa vievä prosessi, mutta usein se on ainoa tapa saada selville 
taloudellisin vaihtoehto (toimittaja ja/tai tuote). Tarjouskilpailu antaa parhaan kuvan 
markkinoilta löytyvistä vaihtoehdoista ja hintatasoista. (Tietotekniikan liitto 2005, 
31- 36.) 
 
Hankintaorganisaatio muodostuu projektin ympärille tulevista henkilöistä ja asian-
tuntijoista, joilla on tarpeellinen osaaminen tekniikan sekä liiketoiminnan kannalta. 
Toiminnassa voi olla mukana organisaation ulkopuolisia henkilöitä kuten konsultteja, 
suunnittelijoita, ohjelmoijia, testaajia, tukihenkilöitä jne. (Tietotekniikan liitto 2005, 
31- 36.) 
 
Projektinhallintamenettelyt muodostuvat seuraavista: 
• Toteutumien, työmäärien, kustannusten ja aikataulujen seuranta. 
• Muiden laatutekijöiden hallinta. 
• Muutosten hallinta. 
• Dokumentointi- ja tiedotussuunnitelma. 
• Ongelmien ja riskien hallinta. 
• Tuki- ja laadunvarmistussuunnitelma. 
• Hyväksymis- ja keskeyttämiskriteerit. (Tietotekniikan liitto 2005, 31- 36.) 
 
Riskianalyysi tehdään sidosryhmäanalyysin yhteydessä ja siinä kartoitetaan hankin-
nan riskit eli uhat hankinnan tavoitellun lopputuloksen toteuttamiselle. Analyysi on 
syytä suorittaa, varsinkin isojen hankintojen kohdalla. (Tietotekniikan liitto 2005, 31- 
36.) 
2.5.6 Hankintasuunnitelman viimeistely 
Hankintasuunnitelma perustelee hankinnan tarpeellisuuden hankintapäätöksen teki-
jälle ja vastaa kysymyksiin, miksi, mitä ja miten aiotaan hankkia. Sisällön pääkohdat 
ovat hankinnan lähtökohta, tarvekuvaus, tavoitteet, tehtävät ja tulokset, tekniset rat-
kaisut sekä hankinnan läpivienti. (Tietotekniikan liitto 2005, 39- 44.) 
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Hankintasuunnitelmaan on syytä sisällyttää yhteenveto, joka sisältää etenemispää-
töksen tekoon tarvittavat tiedot lyhyesti esitettynä. Valintavaiheeseen etenemisen 
edellytys on hankinta suunnitelman hyväksyminen. (Tietotekniikan liitto 2005, 39- 
44.) 
2.6 Ohjelmistoratkaisun ja toimittajan valinta 
Ohjelmistoratkaisuun ja toimittajan valintaan liittyvä hankintaprosessi pyritään aloit-
tamaan jo hankinnan valmisteluvaiheessa. Tietojärjestelmän hankinnassa ollaan työ-
määrän suhteen suunnilleen puolivälissä, kun valmisteluvaihe on viety huolellisesti 
parhaita käytäntöjä noudattaen loppuun. Kokonaisaikataulun suhteen hankinnan pi-
täisi valintavaiheen käynnistyessä olla jo voiton puolella, sillä kaikki vaikeimmat ja 
aikaa vievimmät asiat on tehty. Valmisohjelmistojen hankinnassa tämä on helppo 
ymmärtää, mutta myös kokonaan tai osin asiakaskohtaisissa ratkaisuissa hyvää han-
kintasuunnitelmaa seuraamalla tietojärjestelmän toimittaminen hyvien vaatimusmää-
ritysten mukaisena on osaavalle kehittäjälle suoraviivainen, melko yksinkertainen 
tehtävä. (Forselius 2013, 71.) 
 
Ohjelmistostrategian valinta on hyvä esimerkki hankintavaiheen valmisteluun liitty-
västä perusvalinnasta, joka pyritään tekemään jo hankinnan valmisteluvaiheessa. Va-
lintaa tehdessä on hyvä huomioida, että ostajaorganisaatiolla saattaa olla tietojärjes-
telmien hankintaa sitovat ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja rajaavat hankintapoli-
tiikka ja kokonaisarkkitehtuuri, joita jokaisessa yksittäisessä hankinnassa pitää nou-
dattaa. (Forselius 2013, 56-57.) 
 
Yksittäisen tietojärjestelmähankinnan kolme perusvaihtoehtoa ovat: 
1. Puhdas valmisohjelmisto. 
2. Oma asiakaskohtainen ohjelmisto. 
3. Valmisohjelmiston asiakaskohtainen integrointi. (Forselius 2013, 56-57.) 
 
Jos hankintapolitiikka tai kokonaisarkkitehtuuri määrää suoraan vaihtoehdon 1 tai 2 
valinnan, on vastaavan kohdan merkitseminen hankintasuunnitelmaan yksinkertaista. 
Jos kaikki vaihtoehdot ovat avoinna, kannattaa niistä kunkin etuja ja haittoja pohtia 
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tarkemmin. Valmisohjelmiston hankinnassa painopiste muodostuu markkinoilla ole-
van tarjonnan kartoittamisesta, tuotteiden ominaisuuksien arvioimisesta, sopivimman 
tuotteen valinnasta ja valitun tuotteen käyttöönoton varmistamisesta. Asiakaskohtai-
sesti toteutettavaa tietojärjestelmää hankittaessa painopiste on palvelun ostamisessa 
ja sopivimman ohjelmistotoimittajan valinnassa. Kun valmisohjelmiston hankinnassa 
on mukana myös räätälöintiä, esimerkiksi valmisohjelmiston liittymistä muihin jär-
jestelmiin, tietosisällön siirtämistä vanhoista tietokannoista uuteen ja mahdollisesti 
myös aivan uusien, asiakaskohtaisten toimintojen lisäämistä itse valmisohjelmistoon. 
Valmisohjelmiston räätälöinti ei kuitenkaan ole yleensä suositeltavaa, koska se joh-
taa kustannuksien ja riskin huomattavaankin kasvamiseen. (Forselius 2013, 56-57.) 
 
Valinta valmisohjelmiston ja räätälöidyn ratkaisun välillä on tilannesidonnainen. 
Useissa tilanteissa valmisohjelmiston eduiksi lasketaan seuraavat ominaisuudet: 
• Vähemmän tai ei lainkaan ohjelmointia. 
• Ei yksikkötestauksia. 
• Joustavampi, vähemmän systeemityösidonnainen etenemistapa, kun määritte-
lyt voidaan jättää liiketoimintaprosessin tasolle. 
• Etenemismalli usein jo valmiiksi koeteltu (jos ei olla tuotteen pioneerikäyttä-
jiä). 
• Nopeampi aikataulu, jossa myös pysytään paremmin. 
• Valmisohjelmiston ”mukavat yllätykset” – piirteet, joita ei alun perin tavoi-
teltu, mutta jotka osoittautuvatkin ajan myötä hyödylliseksi. 
• Parempi hinta/laatusuhde ratkaisun uudelleenkäytön ansiosta. (Forselius 
2013, 56-57.) 
 
Valmisohjelmiston hyödyntämisen varjopuolina pidetään seuraavia asioita: 
• Toimittajariippuvuus. 
• Riippuvuus tuotteen (yleensä hankintavaiheessa tuntemattomasta) tulevasta 
kehityksestä toiminnallisuuden, teknisen ratkaisun ja hinnoittelun osalta. 
• Vahvempi taloudellisten näkökulmien mukanaolo toimittajan kanssa asioi-
dessa. 
• Uusien ohjelmaversioiden kustannukset. 
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• Tuotetta ei valintaa tehtäessä tunneta kovin hyvin – toiminnallisuuteen ja 
ominaisuuksiin liittyviä ikäviä yllätyksiä voi tulla. 
• Joustavampi suhtautuminen vaatimuksiin ja systeemityöprosessiin voi joskus 
johtaa ongelmiin. 
• Sovittaminen toimintatapoihin (liiketoimintaprosesseihin) on usein pulmallis-
ta, koska ihmisten pitäisi taipua toimimaan ohjelmiston vaatimalla tavalla ei-
kä päinvastoin. (Forselius 2013, 56-57.) 
 
Ohjelmistostrategiaa suunnitellessa kannattaa myös ottaa huomioon uudet ratkaisut. 
Nykyään osat ohjelmisto-/ sovellustoimittajat vuokraavat asiakkaalle tämän tarvitse-
man ohjelmiston ja laitteistokapasiteetin, jota asiakas käyttää verkossa. Näitä kutsu-
taan ASP-toimittajiksi. Etuina pidetään käyttöönoton helppoutta ja edullisuutta tila-
päisissä tarpeissa. (Forselius 2013, 113.) ASP on siis yksi tapa ulkoistaa yrityksen 
toimintoja. Siinä yritys luovuttaa toimintoonsa liittyvästä tietotekniikasta lähes kai-
ken ASP-toimittajan hoidettavaksi (TIEKE:n www-sivut 2005). 
 
Toimittajan ja ratkaisun valintavaihe kattaa karkeasti ottaen ostajan kannalta seuraa-
via asioita (ohjelmistostrategialla saattaa olla vaikutusta). 
• Tarjouspyynnön laadinta. 
• Tarjousten vertailu eli parhaan tarjouksen tunnistaminen. 
• Hankintapäätöksen tekeminen. 
• Sopimuksen laatiminen valitun toimittajan kanssa. 
• Alustavan projektisuunnitelman laatiminen. (Tietotekniikan liitto 2005, 44-
71.) 
 
Tarjouspyynnön ensisijainen tarkoitus on saada toimittajilta tarjousten muodossa kir-
jallista ja sitovaa tietoa, jonka avulla voidaan valita hankinnan tavoitteiden, vaati-
musten ja reunaehtojen ja niiden pohjalta etukäteen valittujen kriteerien ohjaama pa-
ras toimittaja ja ratkaisu. (Tietotekniikan liitto 2005, 44-71.) 
 
Tarjousvertailussa järjestetään toimittajat ja heidän tarjoamansa ratkaisut parem-
muusjärjestykseen. Tarkoitus on valita paras hankintaesityksen ja hankintapäätöksen 
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tekemistä varten. Tarjouksia vertaillaan etukäteen päätetyin kriteerein sekä toisiinsa 
että hankinnan tavoitteisiin. (Tietotekniikan liitto 2005, 44-71.) 
 
Hankintapäätöksellä vahvistetaan parhaan tarjouksen tehneen toimittajan valinta. Pa-
rasta tarjousta verrataan hankintasuunnitelmaan eli ensisijaisesti hankinnan liiketoi-
minnallisiin tavoitteisiin, nollavaihtoehtoon ja muihin varteenotettaviin tarjouksiin 
tai vaihtoehtoihin. Hankintapäätös on luonteeltaan myös investointipäätös, jossa tar-
kennetaan hankintasuunnitelma. (Tietotekniikan liitto 2005, 44-71.) 
 
Sitova sopimus voi syntyä monella eri tavalla. Perinteisesti sopimukset ovat synty-
neet yhden osapuolen antamalla tarjouksella, johon toinen osapuoli on antanut hy-
väksynnän. Monimutkaisemmat sopimukset syntyvät kuitenkin useimmiten osapuol-
ten käymien sopimusneuvotteluiden tuloksena, kun osapuolet allekirjoittavat lopulli-
sen sopimuksen. (Tietotekniikan liitto 2005, 44-71.) 
2.7 Projektinohjaus, systeemityö ja käyttöönotto 
Projektin ohjaukseen kuuluu hankintapäätöksen tukeminen arviointimenettelyllä sekä 
toimitussopimuksen kautta käynnistyvä projektisuunnittelu ja muut projektin oh-
jausmenettelyt, erityisesti projektin edistymisen seuranta projektiryhmässä ja projek-
tin johtoryhmässä. Projektin edistymisen seurannan tarkoitus on varmistaa projektin 
ja sen lopputuloksen eli syntyvän tietojärjestelmän laatu (Tietotekniikan liitto 2005, 
12). 
 
Systeemityöllä tarkoitetaan tietojärjestelmän määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, 
vastaanottamista (testaus ja hyväksyminen) ja käyttöönottoa, joiden lopputuloksena 
itse tietojärjestelmä syntyy (Tietotekniikan liitto 2005, 12). 
 
Käyttöönottoon liittyy yleensä seuraavia asioita: 
• Tuotantolaitteistojen ja –ohjelmistojen asentaminen ja muun mahdollisesti 
tarvittavan uuden infrastruktuurin käyttöönotto. 
• Tietokantojen perustaminen, mukaan lukien mahdolliset konversiot muista 
järjestelmistä. 
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• Ohjeistojen laadinta. 
• Tiedottaminen. 
• Käyttäjien ja järjestelmän käyttötehtävistä vastaavan tuotannon kouluttami-
nen. 
• Tukiorganisaation virittäminen kuten uuden ohjelmiston/infrastruktuurin yh-
teydessä tuen kouluttaminen. 
• Vara- ja rinnakkaisjärjestelmän (vanha järjestelmän) käytön järjestelyt. 
• Ohjeistus toiminnan varmistamiseksi huolehtiminen. 
• Tuotantokäyttöön siirtyminen. 
• Käytettävyyden (käytettävissä olo) seuranta käyttäjien ja tuotannon ohjeiden 
laadinta. (Tietotekniikan liitto 2005, 12.) 
3 AHTO OY:N TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA 
TARPEIDEN MÄÄRITTELY 
3.1 Yleistietoa kohdeyrityksestä 
Ahto konserni muodostuu kolmesta erillisestä yhtiöstä; Construction Partner Ahto 
Oy, Construction Partner Ahto Ab ja Erik Ahto Oy. Yhtiöt jakavat yrityksen tarjo-
amien palveluiden eri osa-alueita, toimipaikkoja, yksiköitä sekä henkilöstöä. Palvelut 
keskittyvät purku-, teline-, eristys- sekä muihin rakennusalan palveluihin. Teline- ja 
eristyspalvelut voidaan jakaa talotekniikan ja teollisuuseristyksiin sekä teollisuusteli-
neisiin, julkisivutelineisiin ja sääsuojiin. Yrityksessä toimii tällä hetkellä noin 100 
työntekijää ja noin 10 hallinnon edustajaa. 
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Kuvio 5. Ahto konsernin eri yhtiömuodot 2018. 
3.2 Opinnäytetyön keskeiset kohdat 
Tietokantajärjestelmän hankinnassa tullaan keskittymään hankinnansuunnitelman 
laatimiseen huomioiden yrityksen dokumenttien rakenteet ja attribuutit, liiketoimin-
nan tavoitteet, järjestelmän vaatimuksien suunnittelun, laadulliset vaatimukset, han-
kinnan yleisen mitoituksen sekä läpiviennin suunnittelun. Työssä ei syvennytä arkki-
tehtuuri suunnitteluun, joka on osa hankintasuunnitelmaa, koska sen laatiminen tulisi 
vaatimaan alan syvempää asiantuntijuutta. Hankintasuunnitelman pohjalta suorite-
taan alustava hankintapäätös, joka pitää sisällään ohjelmiston ratkaisun valinnan sekä 
toimittajan ratkaisun valinnan. Lopulliseen valintaan keskitytään yksilöidymmin 
opinnäytetyön lopussa. Hankintasuunnitelmassa käytyjen asioiden tarpeellisuutta ol-
laan mitattu erilaisilla asteikoilla tai asiat ollaan lajiteltu tärkeysjärjestykseen. Niiden 
























3.3.1 Yrityksen liiketoiminnan tavoitteet 
Yrityksellä ei ole tällä hetkellä yhtenäistä tietokantajärjestelmää, jota kaikki sitä tar-
vitsevat henkilöt voisivat tai osaisivat käyttää. Yrityksen taloushallinnosta vastaava 
henkilö on käytännössä ainoa, joka löytää ajankohtaisia dokumentteja yrityksen ny-
kyisestä tietojärjestelmästä. Nykyinen tietokanta sisältää sekalaisia kansioita ja tie-
dostoja eri puolelta järjestelmää sekä osa tiedostoista on edelleen paperiversiona. Ky-
seiseen tietokantajärjestelmään tulisi saada järjestelemällisempi rakenne, jotta kaikki 
sitä tarvitsevat henkilöt pääsisivät käsiksi päivitettyihin tiedostoihin. Nykypäivänä on 
myös hyvä ottaa huomioon EU:n laatima tietosuoja-asetus GDPR ohjelmistoa tai tie-
tokantaa suunnitellessa. Kyseinen asetus tulee vaikuttamaan asiakastietojen ylläpi-
toon ja sen noudattamatta jättäminen voi johtaa koviin sanktioihin. 
 
Tarkoituksena on suunnitella järjestelmä, joka olisi tarpeeksi yksinkertainen ja edul-
linen sekä sen tulisi olla jatkuvasti ajan tasalla. Yrityksen erillisten yhtiöiden doku-
mentit tulisi myös olla kytköksissä toisiinsa yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi tietojär-
jestelmän käyttö voisi olla jaettu erilaisilla oikeuksilla henkilöiden työkuvasta riippu-
en. Järjestelmä käytön on lähtökohtaisesti ajateltu kohdistuvan hallinnon ja johdon 
henkilöille, mutta toiminnallisuuden ja tehokkuuden kannalta olisi hyödyllistä, jos 
esimerkiksi esimiesasemassa tai työsuojelutehtävissä toimivat henkilöt pääsisivät 
myös käsiksi tarvittaviin tiedostoihin. Lisäksi olisi hyvä suunnitella dokumenttien 
metatietojen luokittelu, dokumenttityypit, virtuaaliset kansiot sekä dokumenttien ha-
ku. 
 
Järjestelmän kehittämistarpeet sekä niiden ratkaisut tärkeysjärjestyksessä: 
1. Selkeän ja edullisen dokumenttien hallintajärjestelmän hierarkian rakentami-
nen ja suunnittelu. Tarkoituksena on luoda yksinkertainen ratkaisu, jota kaik-
ki osaisivat käyttää. 
2. Hakutoimintojen/Attribuuttien suunnittelu. Toimintojen avulla päästää käsik-
si dokumentteihin helpommin ja kaikkiin dokumentteihin liittyvät toiminnot 
kuten tallentaminen, muokkaaminen ja siirtäminen, sujuu paremmin. 
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3. Päivitettyjen ja olennaisten tietojen ylläpitäminen tietokannassa. Tiedostot tu-
lisi olla ajankohtaisia sekä niiden olisi hyvä noudattaa muun muassa GDPR-
tietosuoja-asetusta. 
4. Konsernin eri yhtiöiden huomioiminen lopullisessa ratkaisussa, jotta eri pro-
jektien tiedostot ovat oikeissa lohkoissa. 
5. Dokumenttien sähköistäminen. Asiakirjojen paperiversioiden siirtäminen jär-
jestelmään ja siihen liittyvät toimenpiteet. 
6. Käyttäjä oikeuksien jakaminen ohjelmistossa. Pyritään helpottamaan toimin-
taa yleisellä tasolla. 
 
Opinnäytetyön laajuuden takia ollaan päätetty rajata etsittävää ohjelmistoratkaisua, 
poistamalla räätälöidyt ohjelmistot sekä niihin liittyvät toimenpiteet hankintaa ja va-
lintaa suunnitellessa. Hankintasuunnitelmassa ei ole siis tarkoitus keskittyä toimitta-
jien välisiin suhteisiin ja tarjouksiin vaan tehdä itsenäistä vertailua lähinnä eri toimit-
tajien pakettiohjelmistojen kesken, ottaen yleisesti huomioon räätälöidyt vaihtoehdot. 
Työssä voidaan kuitenkin suositella räätälöityjä ratkaisuja ilman kokonaisvaltaista 
suunnitelmaa, koska itse hankintasuunnitelma tulisi olemaan niitä suunnitellessa 
huomattavasti laajempi. Lisäksi työ tulisi vaatimaan hyvin monipuolista asiantunti-
juutta sekä riskienarviointeja muun muassa hankintaa mitoittaessa kustannuksien, 
työmäärien ja resurssien suhteen. 
3.3.2 Dokumenttien rakennemallit ja attribuutit 
Tietojärjestelmän alustava rakennemalli tai niin kutsuttu kansiomalli ollaan jaettu 
tarkempiin lohkoihin. Niiden tarkoitus on muodostaa selkeä ja toimiva kokonaisuus 
tietojärjestelmän kannalta. Rakenteen osat tehtiin yrityksen nykyisten dokumenttien 
sisällön pohjalta. Päätoiminnot muodostuvat hallinnon, työsuojelun, henkilöstön, 
projektien, tilojen ja omaisuuden sekä hankintojen ja ostojen ympärille. Kokonaisra-
kenteessa ollaan myös huomioitu päätoimintojen sisältöjä. 
 
Tietokannan rakennetta suunnitellessa ollaan huomioitu yrityksen eri yhtiömuodot, 
jota voidaan ajatella esimerkiksi tietokannan etusivumalliksi (kuvio 6.). Tarpeelliset 
toiminnot olisi tarkoitus löytyä jokaisen yhtiön alta erikseen. Rakennemallin päätoi-
 30 
minnot ollaan suunniteltu yleisen rakenteen kannalta järkevästi ja malliin ollaan lisät-
ty toimintoja, jotka voidaan nähdä tulevaisuuden kannalta järkeväksi. Näitä ylimää-
räisiä toimintoja ovat muun muassa työsuojelu, projektit, hankinnat sekä ostot ja tilat 
sekä omaisuus. Mukaan on huomioitu myös dokumenttien metatietojen määrittely, 
dokumenttityypit sekä dokumenttien haku (kuvio 7.). 
 
Dokumenttien metatiedot määritellään viimeisen tallennuksen, omistajan, dokumen-
tin tyypin, sijainnin ja julkaisupäivämäärän perusteella. Dokumentin tyypit puoles-
taan rajataan neuvottelumuistioihin, laskuihin, sopimuksiin, listoihin, todistuksiin, 
suunnitelmiin, kuitteihin, ohjeisiin, esityksiin ja piirustuksiin. Dokumenttien haku 
tulisi tapahtua sisällön, dokumenttien tyyppien tai metatietojen perusteella. 
 
 



















































3.3.3 Järjestelmän vaatimuksien määrittely 
Järjestelmän vaatimuksissa käydään läpi järjestelmän yleiskaavio (kuvio 8.), joka 
antaa nopean kokonaiskuvan yrityksen vaatimasta tietojärjestelmästä, huomioiden 
käyttäjien ja käyttöliittymien väliset käyttötilanteet, käyttöliittymät ja laadulliset vaa-
timukset. Tietojärjestelmän tarkemmista käyttäjistä sekä muista sidosryhmistä (tau-
lukko 1.), käyttötilanteista (taulukko 2.) ja käyttöliittymistä (taulukko 3.) on puoles-
taan rakennettu erillinen taulukko. 
 
Kuvio 8. Yrityksen tietokantajärjestelmän yleiskaavio vuonna 2018. 
 
























5	 Tyydyttävä	 Kyllä	 Päivittäistä.	
Hallinnon	henkilö	 Kaikki	valtuudet.	 2	 Kiitettävä	 Kyllä	 Koko	ajan.	















3	 Tyydyttävä	 Kyllä	 Viikottaista.	
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Taulukko 2. Yhteenveto käyttötilanteista vuonna 2018. 
 
Taulukko 3. Yrityksen järjestelmäliittymät vuonna 2018. 
3.3.4 Laadulliset vaatimukset 
Laadullisista vaatimuksista ollaan muodostettu erillinen taulukko (taulukko 4.), jossa 
käsitellään yritykselle tärkeitä laatutekijöitä tulevan tietokantajärjestelmän kannalta. 
Tärkeitä laadullisia arviointitekijöitä ovat toiminnallinen laatu, luotettavuus, käytet-
tävyys, tuotannollinen tehokkuus, ylläpidettävyys sekä siirrettävyys. Yrityksen laatu-
tekijöitä ollaan myös arvioitu tarpeellisuuden kannalta 1-3 (1 = kriittinen, 2 = tärkeä, 
3 = hyödyllinen). 
 
 



























































Ohjelmiston liittävyydessä on hyvä ottaa huomioon Office-
ohjelmien yhteensopivuus ja toimivuus.  
1	
-11-	 Käytössä olevien tietokoneiden ja laitteiden yhteensopivuus järjes-
telmän kanssa. 
1	
-11-	 Ohjelmisto tulee olla joko hybridi tai pilvipalvelun alla. 1	
Soveltuvuus	 Ohjelmiston ensisijaisena kielenä olisi Suomi ja vaihtoehtoisena 
Englanti.  
1	
Oikeellisuus	 Vanhat tiedostot eivät saa hävitä ohjelmistoa käyttöönottaessa tai 
hankkiessa sekä pitää siirtää oikeat versiot. 
1	
Tietoturvallisuus	 Yritys ei itse vaadi, mutta GDPR-tietosuoja asetus vaikuttaa tule-






Tuotteen	kypsyys	 Ohjelmistolta vaaditaan yksinkertaista, mutta laadukasta toimi-
vuutta. 
2	
Vikasietoisuus	 Vanhoista tiedostoista jäisi varmuuskopio ja uuteen tiedostoon 
tulisi kopiosuoja. 
2	






Yksinkertaiset toiminnot ja etusivun sisäänkäynnin selkeys erita-
soisten käyttäjien palvelemiseksi. 
2	
Opittavuus	 Ohjelmistoon tarkoitetut yksinkertaiset ohjeistukset yleisesti. 





Vasteaika	 Ei erityisiä vaatimuksia muun muassa vasteaikojen suhteen, mutta 
niitä saatetaan ottaa huomioon tulevaisuudessa, jos käyttäjien mää-
rä kasvaa tai ohjelmiston vaatimukset muuttuvat. 
3	
Kapasiteetti	 Ohjelmiston kapasiteetin tulisi kestää noin 10 henkilön samanai-
kaisen käytön.  
2	
Ylläpidettävyys	  	
Muutettavuus	 Tietokannan muunneltavuuden mahdollisuus ja uusien räätälöin-
tien suunnittelu liiketoiminnan kehityksen kannalta.  
3	
Testaus	 Ohjelmiston testaaminen ei saa vaikuttaa yrityksen kannalta liike-
toiminnallisiin kohtiin. Muutoksien vaikutukset olisi hyvä kohdis-
taa tiettyihin toimintoihin, käyttötilanteisiin ja prosesseihin. 
2	
Siirrettävyys	 Käyttöliittymän sovitettavuus toimii lähinnä muilla selaimilla, 
kuten MS Officen ohjelmilla eikä tietokanta vaadi tai aiheuta eri-
tyisiä vaatimuksia päälaitteelle. 
3	
Asennettavuus	 Asentavuuden kannalta korjaukset ja uudet versiot olisi hyvä pys-
tyä asentamaan mahdollisimman helposti. Ne voisivat mahdolli-




3.3.5 Hankinnan mitoitus 
Hankkeen kannalta on yleisesti tärkeää rakentaa realistinen kuva järjestelmän laajuu-
desta kustannuksien, aikataulujen ja työmäärien suunnittelun pohjaksi. Ahto Oy:n 
järjestelmävaatimukset pyritään täyttämään mahdollisimman hyvin, mutta itse kus-
tannukset aiotaan pitää mahdollisimman alhaisina. Sen sijaan, että tehtäisiin selkeä 
taulukko investointikuluista, käydään läpi yleisesti muodostuvat tekijät. 
 
Ohjelmistoratkaisuksi ollaan ensisijaisesti kaavailtu pakettiohjelmiston hankintaa, 
koska nykyiset tarpeet eivät velvoita yritystä räätälöityjen ratkaisujen valintaan. Ky-
seisiin kustannuksiin voidaan siis alustavasti laskea vuosilisenssit tai kuukausisidon-
naiset maksut, uusien ohjelmaversioiden kustannukset sekä ohjelmistoon tarvittavat 
koulutukset tai konsultoinnit riippuen valmisohjelmiston valinnasta. Valmisohjelmis-
ton valinnalla on myös vaikutusta systeemityön vaiheisiin ja hinta/laatusuhteisiin. 
Yrityksen mahdollisella kasvulla saattaa kuitenkin olla vaikutusta valmisohjelmiston 
tarvittavaan räätälöintiin, joka saattaa aiheuttaa tulevia kustannuksia. Valmisohjel-
mistoissa on kuitenkin mukana erilaista ohjelmointia ja teknistä suunnitteluajolla, 
joilla on mahdollista räätälöidä kyseistä tuotetta. Laajaa räätälöintiä ei kuitenkaan 
suositella valmisohjelmiston kanssa vaan se tulee tarkastaa ja arvioida uudelleen ti-
lannekohtaisesti. 
 
Järjestelmän hankintatyön työmäärien tuomia kustannuksia voidaan ajatella kahdella 
tavalla. Opinnäytetyön tekijän näkökulmasta välttämättömiä kustannuksia ei synny 
merkittävästi, jos yritys päättää itse toteuttaa käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet 
aikaisempien vaatimuksien ja suosituksien pohjalta. Erilaiset ohjelmistoratkaisut 
saattavat kuitenkin velvoittaa yritystä käyttämään aikaansa esimerkiksi ohjelmiston 
sisällön rakentamiseen, opettelemiseen ja ohjeistamiseen. Muita kuluja voi syntyä 
ohjelmiston testauksen yhteydessä, integrointeja hankkiessa, laitteistoja ostaessa ja 
käyttäjätukipalveluja käyttäessä. 
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3.3.6 Läpiviennin suunnittelu 
Yrityksen hankintaprosessin läpiviennin suunnittelussa on tärkeää huomioida, että jo 
hankintasuunnitelman alkuvaiheessa on tullut selväksi, miten työssä edetään. Yrityk-
sen liiketoiminnalliset tarpeet ja vaatimukset ohjaavat ajatusta, valita tulevaksi oh-
jelmistoratkaisuksi valmisohjelmisto. Valinta tulee vaikuttamaan ohjelmistoratkaisun 
ja toimittajan valintaan liittyviin prosesseihin, joita käydään läpi seuraavissa vaiheis-
sa. Toimittajan valinnassa laaditaan kirjallisia tarjouspyyntöjä, suoritetaan tarjousten 
vertailua ja laaditaan sopimuksia valittujen toimittajien kanssa. Valmisohjelmistojen 
tarjoajia valittaessa ei ole tarpeellista suorittaa kyseisiä toimenpiteitä samalla tavalla 
kuin räätälöityjen ohjelmistotarjoajien kesken. Vertailu ja arviointivaihetta ei kuiten-
kaan saa sivuttaa, vaan on hyvä suorittaa potentiaalisten valmisohjelmistojen toimit-
tajien kesken pisteytetty vertailu esimerkiksi bench-marking menetelmän avulla. 
 
Läpiviennin suunnittelussa tullaan nyt keskittymään ainoastaan hankintamenettelyi-
hin. Vaiheistus, aikataulutus, projektinhallintamenettelyt sekä riskien arviointi ollaan 
jätetty rajauksien ulkopuolelle, koska niiden sisältö ei tulisi vaikuttamaan alustavan 
valinnan tai hankintapäätöksen suunnitteluun. Lisäksi osa hankintamenettelyistä tuli-
si käydä läpi tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa. Valmisohjelmiston hankintatoi-
met eivät välttämättä myöskään vaadi pienessä yrityksessä kunnollista aikataulun tai 
vaiheistuksen suunnittelua, vaikkakin sen laatiminen olisi hyödyllistä. 
 
Hankintamenettelyissä käsitellään kilpailuttamista, toimittajien kanssa asioimista, 
sopimuspolitiikkaa, hinnoitteluperiaatteita sekä standardien käyttöä. Toimittajien vä-
linen vertailu suoritetaan kilpailuttamalla muutamia valmisohjelmistojen, intranetin 
ja valmisohjelmistojen integraatioita tarjoavia toimittajia. Lisäksi tuodaan yleisesti 
esille miksi räätälöityjä ratkaisuja ei katsota tarpeelliseksi. Toimittajien kanssa asi-
ointi suoritetaan ainoastaan henkilökohtaisten selvityksen perusteella. Vertailukoh-
teeksi haetaan lähtökohtaisesti suosittuja ja kotimaisia valmisohjelmistojen toimitta-
jia, joilta löytyy hieman erilaisia ratkaisuja (taulukko 5.). Sopimuspolitiikka tulee 
noudattamaan ohjelmistotoimittajan sopimuskäytäntöjä eikä niihin aseteta erityisiä 
vaatimuksia. Hankintamenettelyihin kuuluu myös standardien, mallien sekä mene-
telmien luokittelu. Hankintasuunnittelussa on käytössä 4V-malli, kilpailutuksessa 
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bench-marking, järjestelmän vaatimuksien määrittelyssä FSM-pisteytys ja laatuvaa-
timuksissa ISO/IEC 25010:2011 standardia. 
 





































































































4 TIETOKANTA OHJELMISTOT JA ALUSTAVA 
HANKINTAPÄÄTÖS 
4.1 Lopulliseen valintavaiheeseen siirtyminen  
Tässä ohjelmistojen valinta- ja hankintaosiossa tullaan kertomaan hieman yleistietoa 
SharePointista sekä muista valituista ohjelmistoratkaisuista ja toimittajista. Samalla 
vertaillaan ohjelmistoratkaisujen ja toimittajien välisiä eroja yleisellä tasolla. Viimei-
sessä vaiheessa suoritaan taulukon (taulukko 6.) avulla toteutettu bench-marking, 
jonka perusteella saadaan alustava päätös tulevalle hankinnalle. Pisteytyksessä huo-
mioidaan hankintasuunnitelmassa esille tuotuja tarpeita. Vaihtoehtoisia toimittajia ja 
ohjelmistoratkaisuja ovat SharePoint, OpenText, M-Files, Valo Intranet sekä Lemon-
soft. 
4.2 SharePoint ohjelmiston esittely 
4.2.1 Mikä on SharePoint? 
SharePoint on Microsoftin kehittämä ohjelmistokokonaisuus, jonka yksiselitteistä 
kohdealuetta on vaikea määrittää ohjelmiston laajuudesta johtuen. Yleisimmin Sha-
rePointia käytetään Intranet-verkkopalveluiden alustana, ryhmätyöskentelyn tuessa ja 
dokumenttien hallinnassa. Sosiaaliset ominaisuudet ja tiedon jakaminen ovat myös 
vahvasti mukana. Sharepoint on ollut tutkimuksien mukaan Enterprise Content Ma-
nagement (EMC) – tietojärjestelmien kärkiluokkaa. Toisaalta SharePoint voi toimia 
Internet-sivuston julkaisujärjestelmänä, kumppaniverkoston tiedonhallintaratkaisuna, 
Business Intelligence-palveluiden tuottajana tai vaikkapa hakukoneena. SharePoint 
tarjoaa perustason toiminnallisuudet myös työnkulkujen, lomakkeiden ja asiakirjojen 
hallintaan. (Roine & Anttila 2014, 8.) 
 
Microsoftin vuonna 2011 teettämän markkinatutkimuksen mukaan 78 % suuryrityk-
sistä (Fortune 500) käyttää SharePointia liiketoiminnassaan tavalla tai toisella. Suo-
mesta vastaavaa lukua ei ole saatavissa, mutta kuuleman mukaan vähintään puolet 
Suomen top 100 yrityksistä käyttää SharePointia. Etenkin Intranet-toteutuksissa Sha-
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rePointin osuus on merkittävä ja SharePoint on varmastikin käytetyin yritysten Intra-
net-alusta Suomessa. Julkisten Internet-sivustojen alustana SharePoint on puolestaan 
selvä altavastaaja. Yksi rajoittava tekijä Internet-palveluiden toteutuksessa Share-
Pointilla on lisenssikustannukset, jotka ovat usein kymmeniä tuhansia euroja. Intra-
net-palveluiden sekä sähköisten työtilojen toteutuksessa SharePoint ja Office 365 – 
alustat ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja niihin törmää kaiken kokoisissa yrityksissä 
ja julkishallinnon organisaatioissa. (Roine & Anttila 2014, 9.) 
 
4.2.2 SharePointin käyttäminen 
SharePoint-ohjelmistoa voi oppia käyttämään tietämättään siitä kauheasti. Julkisten 
verkkopalveluiden osalta asia on melkein näin. Monet verkkopalveluissa vierailevat 
eivät edes tunnista, että kyseinen ratkaisu on toteutettu SharePoint-ohjelmaa hyödyn-
tämällä. (Roine & Anttila 2014, 14.) 
 
SharePointin ulkoasun tunnistaa pitkälti Intranet-sivustojen osalta, jossa se tuo näky-
viin sen tyypillisiä piirteitä. Monesti SharePointin tavallinen ulkoasu (Kuva 1.) on 
peittynyt yrityskohtaisen ulkoasun taakse. Lisäksi on olemassa vuorovaikutteisia pal-
veluita, joihin käyttäjät törmäävät yllättävän usein ja joissa SharePointin tyypillisiin 
ominaispiirteisiin voi törmätä. Niitä ovat muun muassa keskustelupalstat, blogit, ta-
pahtumakalenterit sekä erilaiset muut lomakkeet. Oman sivuston ja henkilökorttien 
sekä haun yllättävän tehokas käyttäminen tulee edellyttämään käyttäjältään jo huo-
mattavasti enemmän osaamista. Harvemmin koko organisaation henkilöstä kuiten-
kaan koulutetaan niiden käyttöön. Roine & Anttila 2014, 14.) 
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Kuva 1. Etusivukuva SharePointista. (Wikipedian www.sivut 2018.) 
 
SharePointia voidaan pitää työn kannalta tuttuna ja turvallisena ratkaisuna, jolta löy-
tyy paras yhteensopivuus omien Microsoftien ohjelmistojen kesken, jonka ohjelmia 
pidetään ohjelmistoa valittaessa edellytyksenä. Hintatasoltaan SharePointin perusver-
sio on lisenssikustanteinen ja se saadaan liitettyä osaksi Office 365 pilvipalvelua 
edullisesti. Monet asiantuntijat ovat myös suositelleet pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
tutustumaan ensisijaisesti SharePointin eri mahdollisuuksiin ennen muita vaihtoehto-
ja suunniteltaessa. Räätälöitynä intranet ratkaisuna SharePoint tulee helposti kalliiksi, 
mutta lähtökohtaisesti perustason SharePointista löytyy jo paljon ominaisuuksia. 
4.3 Vaihtoehtoiset ohjelmistoratkaisut ja niiden vertailu SharePointiin 
4.3.1 OpenText 
OpenText on kanadalainen yhtiö, joka kehittää ja myy Enterprise Information mana-
gement (EIM) ohjelmistoja. Dokumenttien tiedonhallinta (EMC, DMS) katsotaan 
yhdeksi EIM-järjestelmän kombinaatioksi. OpenText on luokiteltu 2014 Kanadan 
suurimaksi ohjelmistoyritykseksi. Yrityksen referenssit muodostuvat pääosin ulko-
maalaisten yrityksien keskuuteen, mutta muutamia suomalaisia yrityksiä löytyy 
muun muassa Metsä Wood ja Eniro. OpenTextin tarjoamat ohjelmistosovellukset 
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ollaan suunniteltu pitkälti suurille yrityksille, valtionvirastoille ja ammattitaitoisille 
palveluyrityksille, mutta tarjonnasta löytyy vaihtoehtoja myös pienille ja keskisuuril-
le yrityksille. (OpenTextin www-sivut 2018.) 
 
Sharepointin ja OpenTextin vertailussa korostetaan DMS sekä ECM tietojärjestel-
mien eroja, jotka käsittelevät dokumenttien hallintaa. OpenText tarjoaa yrityksen tie-
donhallintaan suhteessa enemmän työkaluja kuin SharePoint. OpenTextiä pidetään 
monimutkaisena, mutta monipuolisena ohjelmistona. Kun ohjelmistoa oppii käyttä-
mään se tuo käyttäjälle moninaisesti enemmän mahdollisuuksia kuin monet muut 
vertailukelpoiset vaihtoehdot. Hyödyiksi katsotaan, että ohjelmistolla on laajempi 
sopivuus tai integrointi eri ohjelmistojen kesken, kuvankäsittelyn mahdollisuus ja 
monipuoliset työkalut. Lisäksi ohjelmistolta löytyy asiakaskirjanhallintaan huomat-
tavasti parempia työkaluja kuin SharePointilta. SharePoint voidaan kuitenkin nähdä 
kevyempänä ja yksinkertaisempana käyttää muun muassa metatietoja hallittaessa se-
kä huomattavasti edullisempana ratkaisuna kuin OpenText. (Redmondmagin www-
sivut. 2018.) 
4.3.2 M-Files 
Suomalainen teknologiayhtiö M-Files myy ja kehittää tiedonhallinnan eri ohjelmisto-
ja. Yritys keskittyy tiedonhallintaan, dokumenttienhallintaan, sopimuksienhallintaan 
sekä projektinhallintaan. Yrityksen toiminta on kasvanut hurjaa vauhtia ja se toimii 
tällä hetkellä yli sadassa eri maassa ja maailmanlaajuisesti noin kuudessa tuhannessa 
eri organisaatiossa. Suomessa M-Files on käytössä noin 1000 eri yrityksessä. Lisäksi 
yritys on ansainnut useita palkintoja sisällön- ja dokumenttienhallintaa ohjelmistotar-
joajana. (M-Filesin www-sivut 2018.) 
 
Ohjelmistonratkaisuna M-Files poikkeaa hieman SharePointin kaltaisesta järjestel-
mästä, koska kyseessä on sisällönhallintaan soveltuva työkalu eikä niinkään intranet 
kaltainen alusta. Ohjelmiston tarkoituksena on helpottaa dokumenttien tallentamista 
sekä niiden hakemista perustuen dokumenttien sisältöön eli ominaisuustietoihin, ha-
kutietoihin, viitetietoihin tai dokumentin tunnistetietoihin. Metatietojen hallitseminen 
on siis huomattavasti yksinkertaisempaa kuin millään muulla ohjelmistontarjoajalla. 
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Dokumenttien siirto toisesta ohjelmasta M-Files ohjelmaan pystytään toteuttamaan 
lähes mitä tahansa sovellusta tai ohjelmistoa käyttämällä. Lisäksi yritykseltä löytyy 
integrointeja SharePointin, Office 365:n, ChronoScanin, DocuScanin, SAP:in, Au-
toCad:in, Salesforcen, Microsoft Dynamicsin kesken, joita se hyödyntää tavalla tai 
toisella. M-Files työkalua voidaan esimerkiksi käyttää SharePointista käsin. Se mah-
dollistaa muun muassa sivustoilla olevan sisällön listaamisen, muokkaamisen, hake-
misen ja linkittämisen M-Filesiin. 
 
Yrityksen vahvuudeksi voidaan ehdottomasti luokitella metatietoihin perustuvat ha-
kutoiminnot. Toisin sanoen yritys hyödyntää kansiohierarkian sijasta sisällönhallin-
taa. Vaikka SharePoint on erinomainen yhteistyöportaali, metatietojen ja suojauksien 
hallinta vaati huomattavasti enemmän työtä kuin M-Files ohjelmaa käyttämällä. 
Käyttäjien on usein vaikea löytää tarvittavia tietoja tai dokumentteja useista eri kir-
jastoista. M-Filesin tekee selaamisesta dynaamista ja tarjoaa loistavia työkaluja työn-
kulkujen, skannauksen, dokumenttien tallentamisen ja mobiilikäytön helpottamisek-
si. Yhtenä heikkoutena löytyy Mac-koneiden yhteensopivuus rakentaessa ja asenta-
essa ohjelmistoa. Ohjelmisto kuitenkin tukee käyttöä android ja Iphone sovelluksien 
kautta. 
4.3.3 Valo Intranet 
Valo Intranet on suomalainen Sinisen Meteoriitin tarjoama intranetratkaisu Share-
Point ja Office 365 ympäristöön. Intranetratkaisu on täysin valmispakettiohjelmisto, 
jonka integrointi mahdollisuudet mahdollistavat ulkoasultaan yksinkertaisen ja hie-
non intranet alustan, 100 % toimivat yhteydet Office 365-ohjelmistojen kesken ja 
sosiaaliset toiminnot työntekijöiden väliseen kommunikointiin. Valo Intranet kootaan 
asiakkaalle asiakkaan tarpeiden mukaisesti sekä siinä huomioidaan yrityksen koko 
kokonaisuutta. Muita integrointeja ovat muun muassa Azure-pilvipalvelu, Microsoft 
Teams, Episerver, WordPress, Nintex, Dynamics CRM, Yammer ja Orchard, joiden 
palveluita Valo Intranet hyödyntää pakettiohjelmistossaan monella tavalla. Yrityksen 
toimintaa on lähtenyt mukaan muun muassa Valmet Oy, Alma Media, Mehiläinen, 
Helsingin Diagonialaitos, Atria, Orifame, Lemminkäinen ja useita muita suomalaisia 
yrityksiä. (Sinisen Meteoriitin www-sivut 2018.) 
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Valo Intranetin kaltaiset palvelut tarjoavat yrityksille todella monipuolisia ratkaisuita 
kaikkiin organisaation tarpeisiin. Dokumenttien hallinta on tässä tapauksessa vain 
pieni osa kaikesta mitä Valo Intranet tarjoaa asiakkaalleen. Saattaa siis olla, että oh-
jelmiston mukana tulee paljon ei haluttujakin asioita, jotka näkyvät järjestelmän han-
kintahinnassa. Dokumenttien hallintaa saa varmasti hoidettua myös yksinkertaisim-
milla ratkaisuilla. Lisäksi yritys keskittyy vahvasti asiakkuudenhallintaan (CRM), 
mikä ei ole Ahto Oy:n tarpeiden mukaista. 
 
Palvelua on vaikea verrata esimerkiksi SharePoint ohjelmistoon, koska Valon Intra-
netin kokonaisuus pitää sisällään jo SharePointista tuttuja toimintoja. Valon olisi 
varmasti yritykselle kuin yritykselle hyvä vaihtoehto, mutta yleisesti jo ajateltuna 
valmiit intranet ratkaisut tulevat olemaan huomattavasti kalliimpia kuin omaa tuotet-
taan tai palveluaan myyvät toimittajat. 
4.3.4 Lemonsoft 
Lemonsoft on suomalainen ohjelmistotalo, joka on perustettu vuonna 2006. Yritys 
keskittyy toiminnanohjausjärjestelmiin, mutta tietojärjestelmiä löytyy myös doku-
menttien hallintaan sekä tiedonhallintaan yleisesti. Ohjelmistotalon yleinen tarkoitus 
on vuokrata eri toimintoja selkein hinnoin. Useiden toimintojen vuokraaminen voi 
johtaa suuriin kustannuksiin. Dokumenttien hallinta toimii Lemonsoftissa samalla 
tavoin kuin M-Files ohjelmistolla. Dokumentit tallennetaan ja luokitellaan metatieto-
jen perusteella ja ovat helposti löydettävissä sekä kaikkien saatavilla määriteltyjen 
käyttöoikeuksien puitteissa. (Lemonsoftin www-sivut 2018.) 
 
Erona M-Filesiin Lemonsoft tarjoaa asiakkaalleen mahdollista alustarakennetta. Hin-
nat kuitenkin määritellään tapauskohtaisesti ilman selkeitä lisenssejä. Valmiisiin rat-
kaisuihin on kuitenkin olemassa selkeät lisenssit. Toisena erona nähdään, että lemon-
soft vuokraa eri tarkoituksiin tarkoitettuja toimintojaan standardi hinnoin, jotka löy-
tyvät netistä. Hintoihin kuitenkin lisätään perusvuokran tai lisenssin lisäksi ohjelmien 
käyttöoikeudet, päivitykset sekä ohjelmatuki. Lisäksi lemonsoft voidaan katsoa hie-
man pienemmäksi yhtiöksi kuin esimerkiksi M-Files. Lemonsofti ei myöskään tarjoa 
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suoraan erillisiä integrointeja, koska yritys vuokraa lähinnä täysin valmista ohjelmaa 
eri tarkoituksiin. 
4.3.5 Miksi oma asiakaskohtainen ohjelmisto ei ollut ratkaisu? 
Oman asiakaskohtaisen ohjelmiston räätälöinti katsotaan nykypäivänä jo hieman 
vanhaksi menetelmäksi ja suurimmatkin yritykset ovat kääntyneet valmiisiin paketti-
ratkaisuihin. Pakettiratkaisut koostuvat nykyään monipuolisesti toimivista moduu-
leista, joiden avulla pystytään toteuttamaan erilaisia variaatioita. Valmisratkaisuita 
pystytään myös räätälöimään, mutta tärkeintä on suorittaa laajaa vertailua ohjelmis-
tojen välillä, jotta siltä vältyttäisiin. Räätälöinnissä syntyy huomattavia kuluja käyt-
töönoton viivästyessä, työmäärien kertyessä ja riskien toteutuessa. Lisäksi se saattaa 
hankaloittaa kumppanuustoimintaa, kun käytetään täysin omaa järjestelmää. 
 
Vaadittavan näkökulmasta voidaan katsoa räätälöity ratkaisu kalliiksi, vaativaksi ja 
aikaa vieväksi vaihtoehdoksi. Hankintasuunnitelman pohjalta ratkaisu tulisi vaati-
maan paljon asiantuntijuutta, monille toimittajille lähetettyjä tarjouspyyntöjä ja niihin 
liittyviä sopimusneuvotteluita. Lisäksi hankinnan suunnittelu tulisi toteuttaa todella 
tarkasti, jotta lopputulos olisi käyttöönottaessa mahdollisimman virheetön, eikä yli-
määräisiä kustannuksia syntyisi.  
4.4 Ohjelmistoratkaisun ja toimittajan valinta 
Vaihtoehtoisiksi toimittajiksi oltiin valittu SharePoint, OpenText, Valo Intranet, M-
Files ja Lemonsoft. Kyseisiä toimittajia vertailtiin keskenään edellisessä osiossa. 
Seuraavassa vaiheessa suoritetaan bench-marking valituista ohjelmistotoimittajasta. 
Pisteytykset kertovat minkä toimittajan sijoituksen vertailussa. Toimittajat ollaan 
numeroitu 1-5.  
• T1 – SharePoint 
• T2 – OpenText 
• T3 – M-Files 
• T4 – Valo Intranet 
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• T5 – Lemonsoft 
4.4.1 Bench-marking toimittajista 
Taulukko 6. pitää sisällään vertailukriteerit, painoarvot, tarjouksien peruspisteet sekä 
ratkaisevat painotetut pisteet. Vertailukriteerit on kerätty hankintasuunnitelman mu-
kaisesti sekä niiden painoarvot ollaan yritetty miettiä mahdollisimman tarkasti. Tar-
jouksien peruspisteet ollaan kerrottu niin, että ne ovat suhteessa painoarvojen kanssa 
ja antavat tulokset painotettujen pisteiden muodossa. Lopulliset tulokset näkyvät siis 
painotettujen pisteiden muodossa. Vertailukriteerit muodostettiin seuraavalla tavalla: 
• Toimittaja organisaatio 
o Huomioitiin organisaatioon liittyviä seikkoja kuten kannattavuus ja 
vakavaraisuus asiat, kumppanuuteen sekä integrointiin mahdollisuu-
det, toimialatuntemus dokumenttihallintaan liittyen, referenssit muihin 
yrityksiin sekä organisaatioiden yleinen luotettavuus. 
• Toimittajan sopivuus 
o Käytiin läpi Ahto Oy:n hankintasuunnitelmassa esille tuotuja liike-
toiminnallisia tavoitteita, dokumenttien yleisen rakennemallin sekä 
attribuuttien toimivuutta, järjestelmävaatimuksien yhteensopivuutta ja 
laadullisten vaatimuksien edellytyksiä hyödyntäen aikaisemmin tehty-
jä taulukoita, tärkeysjärjestyksiä sekä pisteytyksiä. 
• Hankinnan mitoitus 
o Hankinnan mitoitukset jaettiin kahteen osaan: kustannuksiin, jotka 
syntyvät ohjelmistoa hankkiessa sekä vuosittaisiin kustannuksiin, jot-






T1	 T2	 T3	 T4	 T5	 T1	 T2	 T3	 T4	 T5	
TOIMITTAJAN	ORGANISAATIO	 17	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Kannattavuus	ja	vakavaraisuus	 2	 4	 4	 4	 4	 4	 2	 2	 2	 2	 2	
Kumppanuus/Integrointi	 4	 2	 4	 3	 4	 1	 2	 4	 3	 4	 1	
Toimialatuntemus	ECM	tai	DMS	 4	 4	 4	 4	 2	 3	 4	 4	 4	 2	 3	
Referenssit	(Suomalaisista	etua,	sopi-
vuus,	määrä)	
4	 4	 2	 4	 1	 3	 4	 2	 4	 1	 3	




1. M-Files – 60,75 p. 
2. SharePoint – 58,00 p. 
3. Lemonsoft – 56,50 p. 
4. OpenText – 42,25 p. 
5. Valo Intranet – 40 p. 
TOIMITTAJAN	SOPIVUUS	 25	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Liiketoiminnalliset	tavoitteet	 10	 3	 2	 3	 1	 3	 7,5	 5	 7,5	 2,5	 7,5	
Dokumenttien	rakennemallien	ja	attri-
buuttien	toteutus	
5	 3	 1	 3	 1	 3	 3,75	 1,25	 3,75	 1,25	 3,75	
Vaatimuksien	määrittelyt:	 *4	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
*Käyttötilanteet	ja	sidosryhmät	 3	 3	 1	 4	 2	 4	 2,25	 0,75	 3	 1,5	 3	
*Järjestelmäliittymät	 3	 3	 3	 4	 3	 3	 2,25	 2,25	 3	 2,25	 2,25	
Laadulliset	vaatimukset:	 *14	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
*Toiminnallinen	laatu	 2	 3	 2	 3	 4	 4	 1,5	 1	 1,5	 2	 2	
*Luotettavuus	 2	 3	 1	 4	 2	 4	 1,5	 0,5	 2	 1	 2	
*Käytettävyys	 2	 3	 1	 3	 4	 3	 1,5	 0,5	 1,5	 2	 1,5	
*Tuotannollinen	tehokkuus	 2	 3	 4	 3	 4	 3	 1,5	 2	 1,5	 2	 1,5	
*Ylläpidettävyys	 2	 3	 4	 2	 4	 1	 1,5	 2	 1	 2	 0,5	
*Siirrettävyys	 2	 4	 4	 4	 4	 4	 2	 2	 2	 2	 2	
*Asennettavuus	 2	 3	 2	 4	 3	 4	 1,5	 1	 2	 1,5	 2	
HANKINNAN	MITOITUS	 20	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Investointikulut:	 *11	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
*Työmäärän	kannalta	tulevat	kulut	 2	 3	 1	 4	 1	 4	 1,5	 0,5	 2	 0,5	 2	
*Testauskulut	 2	 4	 4	 4	 4	 4	 2	 2	 2	 2	 2	
*Integrointikulut	jos	edes	tarve	 2	 3	 1	 3	 1	 4	 1,5	 0,5	 1,5	 0,5	 2	
*Räätälöinnit	yleisesti	 2	 2	 3	 2	 3	 1	 1	 1,5	 1	 1,5	 0,5	




2	 3	 1	 4	 1	 4	 1,5	 0,5	 2	 0,5	 2	
*Laitteistokulut	 1	 4	 2	 3	 2	 4	 1	 0,5	 0,75	 0,5	 1	
Vuosikustannukset:	 *7	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
*Ohjelmistopitokulut	 2	 4	 2	 3	 1	 3	 2	 1	 1,5	 0,5	 1,5	
*Käyttäjätuenkulut	 2	 2	 1	 3	 1	 3	 1	 0,5	 1,5	 0,5	 1,5	
*Ohjelmistolisenssikulut	 2	 4	 1	 3	 1	 3	 2	 0,5	 1,5	 0,5	 1,5	
*Laitteistokulut	 1	 3	 2	 3	 2	 4	 0,75	 0,5	 0,75	 0,5	 1	
YHTEENSÄ	 		 88	 63	 91	 65	 88	 58	 42,25	 60,75	 40	 56,5	
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4.4.2 Valintaan liittyvä yhteenveto sekä alustava hankintapäätös 
M-Files ohjelmiston erityiset ominaisuudet tuotiin esille jo vertailtaessa ohjelmisto-
ratkaisua ja toimittajaa SharePointtiin. M-Files voidaan katsoa edulliseksi ratkaisuk-
si, minkä ominaisuudet ovat yksinkertaisuuden ja edullisuuden takia juuri sitä mitä 
yritys etsii omiin tarpeisiinsa. Vaikka yritys kuitenkin kääntyisi SharePoint ohjelmis-
ton hankintaan, ei M-Filesin tarjoamaa integrointia kannata unohtaa. Käytännössä 
voisi olla järkevää ensin tutustua SharePoint-ohjelmistoon, koska yritykseltä löytyi 
valmiit oikeudet sen käyttöön. Tulevaisuuden kannalta olisi hyvä kuitenkin tutustua 
myös muihin ratkaisuihin. Kolmantena valintaratkaisuna nähtiin Lemonsoft, mikä oli 
vain muutaman pisteen päässä SharePointista sekä M-Filesistä. Sitäkään vaihtoehtoa 
ei kannata pois sulkea. 
 
Kaikista ohjelmistoratkaisuista ei todennäköisesti selvinnyt aivan kaikkea, mistä olisi 
hyvä tietää, joten myös yllätyksiin on syytä varautua mutta sitä varten vertailuun on 
otettu useampi vaihtoehto. Kaksi viimeisintä ratkaisua erosivat kokonaisuudesta 
huomattavasti jopa kymmenien pisteiden erolla. OpenText tai Valo Intranet ratkaisua 
ei tällä kertaa nähty tarpeiden mukaiseksi ratkaisuksi. Suurin tekijä OpenText ohjel-
miston kohdalla varmasti oli sen vaikeakäyttöisyys, ulkomaalaisuus sekä kallis hin-
noittelu. Valo puolestaan katsottiin keskittyvän hieman enemmän asiakkuudenhallin-
taan kuin dokumenttienhallintaan ja ratkaisu olisi varmasti kaikista viidestä kallein, 
koska se keskittyi koko organisaation intranetin luomiseen. 
5 TULOKSIEN ARVIOINTI  
Opinnäytetyössä saatiin toteutettua suurin piirtein tavoitteen mukainen arviointi, joka 
johti lopulliseen valintaan. Hankintasuunnitelman sekä hankintapäätöksen laadinta 
on yleensä hyvin haastava prosessi, jossa joutuu pohtimaan hyvin tarkasti projektista 
riippuen mitä asioita kuuluu tai kannattaa hyödyntää. Työstä löytyy varmasti kohtia 
joihin olisi voinut keskittyä arvioinnin kannalta enemmän tai vähemmän. 
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Tutkimuksissa käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää, mikä näkyi alkuperäi-
sen tavoitteen tukemisella. SharePoint ohjelmisto oli ensisijaisesti yrityksen valinta-
vaihtoehto, johon koko työn tarkoitus perustettiin. Alkuperäinen tavoite toi tutkimus-
työn yhteydessä kuitenkin myös muita potentiaalisia valinta vaihtoehtoja mukanaan. 
 
Työ toteutettiin pitkälti itsenäisesti ja omaa tutkimustyötä tehden, vaikka käytetyt 
aineistot oltiin saatu työn laatijalta itseltään. Yleensä hankinnan suunnittelu toteute-
taan kuitenkin monien yrityksen edustajien sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kes-
ken, jotta lopullinen suunnitelma olisi mahdollisimman monipuolinen, ajankohtainen 
ja konkreettinen. Lopulliseen tulokseen voidaan kuitenkin olla tyytyväisiä, koska yri-
tyksen tarpeet ja tavoitteet puoltavat lopullista valinta vaihtoehtoa. 
6 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyö tehtiin Ahto Oy:n taloushallinnan edustajan toimeksiantona aikavälillä 
syksy 2017 – kevät 2018. Työn tarkoituksena oli laatia hankintasuunnitelma sekä 
hankintapäätös yritykselle, jonka dokumenttien hallinta on vaatinut parannuksia jo 
muutaman vuoden ajan. Opinnäytetyössä esitetään ja arvioidaan vaihtoehtoisia do-
kumenttien hallinnan ohjelmaratkaisuita sekä toimittaja vaihtoehtoja, joiden pohjalta 
yrityksen on huomattavasti helpompi tehdä lopullinen ratkaisu kyseiseen hankintaan 
liittyen. Kohdeyritys saa työstä käyttöönsä valmiiksi tehdyn dokumenttien hallinnan 
hankintasuunnitelman, jota se voi hyödyntää tulevaisuudessa omiin tarkoituksiinsa. 
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